

2026년 하반기 OO복합문화공간 조성사업 추진현황 (요약, 실습용 예시자료)

작성부서 기획재정과 (가상)
보고일 2026.07.25

추진배경

노후 청사 인근 유희부지를 활용해 주민 복합문화공간을 조성함으로써 지역 문화 인프라 부족 문제를 해소하고자 함.

추진현황

- 1단계 부지선정: 완료 (2026.03)
- 2단계 기본설계: 진행 중 (진행률 65%, 2026.09 완료 예정)
- 3단계 착공: 예정 (2027.01)

예산현황

총사업비 48억원 중 2026년 상반기까지 20.2억원 집행 (집행률 42%).

향후계획

시기	내용
2026.09	기본설계 완료 및 주민설명회 개최
2026.12	실시설계 및 인허가 절차 완료
2027.01	착공
2028.06	준공 및 개관

기대효과 및 유의사항

- 기대효과: 문화시설 접근성 개선, 지역 상권 활성화, 세대 간 교류공간 확보
- 유의사항: 설계 변경 시 예산 재검토 필요, 주민설명회 의견 반영 절차 필수

실습 안내

- 이 요약 내용을 첨부한 뒤, 상급자 보고용 PPT를 8장 이내로 생성하는 프롬프트를 실행해 보세요.